



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERNARDO DOVIZI"

Protocollo numero: **4831 / 2024**

Data registrazione: **12/07/2024**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **Attestazione_Cronoprogramma_25484_04_07_2024 (1)_animatori digitali.pdf**

AOO: **SCUOLA**

IPA: **istsc_aric82800r**

Oggetto: **CRONOPROGRAMMA PNRR M4C1I2.1-Animatori digitali 2022-2024 Titolo progetto: Animatore digitale: formazione del personale interno CUP: B34D22003560006 Codice locale progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-5877**

Destinatario:

**ATTI FUTURA PNRR
albo on line
amministrazione trasparente**

Ufficio/Assegnatario:

Protocollato in:

**2985 - PNRR Animatore digitale: formazione del personale interno CUP: B34D22003560006
Codice locale progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-5877**

Titolo: **1 - AMMINISTRAZIONE**

Classe: **6 - Audit, qualità, carta dei servizi, valutazione e autovalutazione**

Sottoclasse: **- - -**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I2.1-Animatori digitali 2022-2024

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

ARIC82800R

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

IC "B.DOVIZI" BIBBIENA

Sede:

(BIBBIENA)-VIA F.TURATI, 1/R-AREZZO-TOSCANA

Titolo progetto:

Animatore digitale:
formazione del personale
interno

CUP:

B34D22003560006

Codice locale progetto:

M4C1I2.1-2022-941-P-5877

Importo finanziato:

2.000,00 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	23/03/2023	31/08/2024	23/03/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	05/04/2024	20/04/2024	05/04/2024	20/04/2024
Pubblicazione bando di gara	05/04/2024	20/04/2024	05/04/2024	20/04/2024
Aggiudicazione *	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024
Stipula Contratto *	02/05/2024	30/06/2024	02/05/2024	30/06/2024
Esecuzione Fornitura *	02/05/2024	30/06/2024	02/05/2024	30/06/2024
Collaudo/Verifica di conformità *	01/07/2024	31/08/2024	02/07/2024	

Data

04/07/2024 11:56