



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERNARDO DOVIZI"**

Protocollo numero: **4829 / 2024**

Data registrazione: **12/07/2024**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **Attestazione\_Cronoprogramma\_8296\_02\_07\_2024 (1)\_scuola 4.0**

**INNOVAMENTE.pdf**

AOO: **SCUOLA**

IPA: **istsc\_aric82800r**

Oggetto: **Cronoprogramma PNRR M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class**

**Titolo progetto: InnovaMente CUP: B34D22004920006 Codice locale progetto:**

**M4C1I3.2-2022-961-P-12969**

Destinatario:

**albo on line**

**amministrazione trasparente**

**ATTI FUTURA PNRR**

Ufficio/Assegnatario:

Protocollato in:

**2508 - PNRR 4.0 FUTURA - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.**

Titolo: **1 - AMMINISTRAZIONE**

Classe: **6 - Audit, qualità, carta dei servizi, valutazione e autovalutazione**

Sottoclasse: - - -

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

ARIC82800R

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

IC "B.DOVIZI" BIBBIENA

**Sede:**

(BIBBIENA)-VIA F.TURATI, 1/R-AREZZO-TOSCANA

**Titolo progetto:**

InnovaMente

**CUP:**

B34D22004920006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.2-2022-961-P-12969

**Importo finanziato:**

74.516,31 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	23/03/2023	31/12/2024	23/03/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	01/05/2023	20/11/2023	01/05/2023	20/11/2023
Pubblicazione bando di gara	20/11/2023	24/11/2023	20/11/2023	24/11/2023
Aggiudicazione *	04/09/2023	28/11/2023	24/11/2023	28/11/2023
Stipula Contratto *	15/09/2023	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
Esecuzione Fornitura *	15/07/2024	15/09/2024		
Collaudo/Verifica di conformità *	20/09/2024	30/09/2024		

**Data**

02/07/2024 15:36