



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERNARDO DOVIZI"

Protocollo numero: **4830 / 2024**

Data registrazione: **12/07/2024**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **Attestazione_Cronoprogramma_18915_11_07_2024 (1)_DM 170.pdf**

AOO: **SCUOLA**

IPA: **istsc_aric82800r**

Oggetto: **CRONOPROGRAMMA PNRR M4C1I1.4-Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) Titolo progetto: CRESCERE IN CASENTINO CUP: B34D22004910006 Codice locale progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-12388**

Destinatario:

**ATTI FUTURA PNRR
albo on line
amministrazione trasparente**

Ufficio/Assegnatario:

Protocollato in:

2504 - PNRR DIVARI

Titolo: **1 - AMMINISTRAZIONE**

Classe: **6 - Audit, qualità, carta dei servizi, valutazione e autovalutazione**

Sottoclasse: - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I1.4-Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

ARIC82800R

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

IC "B.DOVIZI" BIBBIENA

Sede:

(BIBBIENA)-VIA F.TURATI, 1/R-AREZZO-TOSCANA

Titolo progetto:

CRESCERE IN CASENTINO

CUP:

B34D22004910006

Codice locale progetto:

M4C1I1.4-2022-981-P-12388

Importo finanziato:

73.739,66 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/03/2023	31/12/2024	23/03/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	04/07/2023		25/10/2023	
Pubblicazione bando di gara	04/07/2023		25/10/2023	
Aggiudicazione *	10/07/2024	30/11/2024	25/10/2023	
Stipula Contratto *	10/07/2024	30/11/2024	25/10/2023	
Esecuzione Fornitura *	05/09/2023	30/11/2024	25/10/2023	
Collaudo/Verifica di conformità *	30/09/2023	30/11/2024	25/10/2023	

Data

11/07/2024 10:41