



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERNARDO DOVIZI"

Protocollo numero: **4832 / 2024**

Data registrazione: **12/07/2024**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **Attestazione\_Cronoprogramma\_53631\_11\_07\_2024\_DM65.pdf**

AOO: **SCUOLA**

IPA: **istsc\_aric82800r**

Oggetto: **CRONOPROGRAMMA PNRR M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) Titolo progetto: INTELLIGERE IL MONDO CUP: B34D23003370006 Codice locale progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-27807**

Destinatario:

**albo on line**

**amministrazione trasparente**

**ATTI FUTURA PNRR**

Ufficio/Assegnatario:

Protocollato in:

**2928 - PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) DM 65/2023 - INTELLIGERE IL MONDO M4C1I3.1-2023-1143-P-27807**

Titolo: **1 - AMMINISTRAZIONE**

Classe: **6 - Audit, qualità, carta dei servizi, valutazione e autovalutazione**

Sottoclasse: **- - -**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

ARIC82800R

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

IC "B.DOVIZI" BIBBIENA

**Sede:**

(BIBBIENA)-VIA F.TURATI, 1/R-AREZZO-TOSCANA

**Titolo progetto:**

INTELLIGERE IL MONDO

**CUP:**

B34D23003370006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.1-2023-1143-P-27807

**Importo finanziato:**

47.212,90 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	03/02/2024	15/05/2025	03/02/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	08/04/2024	31/03/2025	06/05/2024	
Pubblicazione bando di gara	17/07/2024	31/03/2025		
Aggiudicazione *	24/07/2024	30/09/2024		
Stipula Contratto *	31/07/2024	30/09/2024		
Esecuzione Fornitura *	02/09/2024	12/05/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	30/09/2024	12/05/2025		

**Data**

11/07/2024 10:45