



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERNARDO DOVIZI"**

Protocollo numero: **4834 / 2024**

Data registrazione: **12/07/2024**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **Attestazione\_Cronoprogramma\_72733\_11\_07\_2024\_DM 66.pdf**

AOO: **SCUOLA**

IPA: **istsc\_aric82800r**

Oggetto: **CRONOPROGRAMMA PNRR M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) Titolo progetto: FORMAZIONE FUTURO CUP: B34D23005880006 Codice locale progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-33589**

Destinatario:

**albo on line**

**amministrazione trasparente**

**ATTI FUTURA PNRR**

Ufficio/Assegnatario:

Protocollato in:

**2953 - PNRR (D.M. 66/2023) Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali M4C1I2.1-2023-1222**

Titolo: **1 - AMMINISTRAZIONE**

Classe: **6 - Audit, qualità, carta dei servizi, valutazione e autovalutazione**

Sottoclasse: **- - -**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

ARIC82800R

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

IC "B.DOVIZI" BIBBIENA

**Sede:**

(BIBBIENA)-VIA F.TURATI, 1/R-AREZZO-TOSCANA

**Titolo progetto:**

FORMAZIONE FUTURO

**CUP:**

B34D23005880006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2023-1222-P-33589

**Importo finanziato:**

28.281,88 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	15/03/2024	30/09/2025	15/03/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	05/04/2024	30/09/2024	06/05/2024	
Pubblicazione bando di gara	17/07/2024	30/09/2024		
Aggiudicazione *	24/07/2024	30/09/2024		
Stipula Contratto *	31/07/2024	30/09/2024		
Esecuzione Fornitura *	02/09/2024	30/09/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	30/09/2024	30/09/2025		

**Data**

11/07/2024 10:42